

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

LOCAL: Av. Emancipação - Brigada Militar - Tramandaí/RS

CALÇADA E ESTACIONAMENTO DA BRIGADA MILITAR
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	TOTAL	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
					% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$
1	Serviços iniciais	1,00	R\$ 2.284,98	1,80%	100,00%	R\$ 2.284,98	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 0,00
2	Pavimentação	1,00	R\$ 121.718,31	96,00%	40,00%	R\$ 48.687,33	30,00%	R\$ 36.515,49	30,00%	R\$ 36.515,49
3	Serviços finais	1,00	R\$ 2.786,65	2,20%	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 557,33	80,00%	R\$ 2.229,32
TOTAIS MENSAIS			R\$ 126.789,94	100,0%	40,20%	R\$ 50.972,31	29,24%	R\$ 37.072,82	30,56%	R\$ 38.744,81
TOTAL ACUMULADO (R\$)					40,20%	R\$ 50.972,31	69,44%	R\$ 88.045,13		R\$ 126.789,94

Eng. Civil - Alcides Victor Lopes Milanezi

CREA/RS 243013